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Ce guide vise à aider les communautés paysannes de la zone sahélo-
soudanienne à financer, aménager et gérer des points deau pour les 
troupeaux de leur village. Il sadresse aux agents de développement 
intervenant en hydraulique pastorale dans cette zone, qui peuvent 
sinspirer dune méthode abondamment décrite dans louvrage et 
utilisée depuis 1994 par les animateurs dun projet mené au Nord-
Cameroun sous légide du ministère de lagriculture du Cameroun et 
de la Sodecoton : le projet Développement paysannal et gestion de 
terroirs (Dpgt), financé par lAgence française de développement et le 
Fonds français daide et de coopération.  
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et Ousmaïla Mohammadou (Guider), Abdourahmane Nassourou 
(Balaza), Elias Gondji (Zidim), Antoine Toukrou (Doukoula), 
Hamidou Mamat (Moulvoudaye), Yero Oumarou (Maroua), Gilbert 
Kakiang (Kaele) et Jean-Claude Bikoï (Maroua). La délégation 
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Enock Maliki et son service dhydraulique pastorale animé jusquen 
1998 par M. Zakariou Boukar, ont laissé au projet Dpgt toute la 
latitude nécessaire à la mise en uvre de ce programme ; quils en 
soient vivement remerciés. 
Maroua, juin 2000 
Lauteur 
 
 Créer et gérer un point d'eau pour les troupeaux de son village 4 
Sommaire
1 Introduction : nécessité dun point deau au village 6 
2 Décider de la création dun point deau dans son 
village 11 
2.1 La connaissance des pratiques dabreuvement du bétail 11 
2.2 La localisation idéale du point deau 12 
2.3 Lestimation des dimensions et du coût du point deau 14 
2.4 Les coûts de la réhabilitation ou du creusementtrois cas 
daménagement 16 
2.5 les modes de gestion du point deau 18 
3 Faire cofinancer linvestissement par la communauté 
paysanne 20 
3.1 Qui peut payer ? 21 
3.2 Répartir les participations financières proportionnellement 
à la consommation en eau 25 
3.3 Organiser la collecte 28 
4 Aménager une mare 32 
4.1 La mare de A à Z :  les éléments constitutifs du point 
deau 32 
5 Gérer un point deau 38 
5.1 Qui est responsable du point deau ? 38 
5.2 Combien coûte lexploitation du point deau et qui va 
payer ? 39 
5.3 Quelles sont les règles dutilisation ? 44 
6 Conclusion 46 
Annexe 1: Mémento pour les animateurs « Gestion de 
mares » 47 
 
 Sommaire 5
Annexe 2 : Modèle de contrat daménagement dune mare
 51 
Annexe 3 : Exemple dinvestissement pour la création de 
points deau 56 
Annexe 4 : Consultation dentreprises de travaux publics 
pour le creusement dune mare artificielle 57 
Annexe 5 : Modèle de marché pour un creusement de mare
 61 
Bibliographie 70 




 Créer et gérer un point d'eau pour les troupeaux de son village 6 
1 Introduction : nécessité dun 
point deau au village 
Dans la zone sahélo-soudanienne, il est difficile aux agriculteurs et 
aux éleveurs de sadapter au régime climatique auquel ils sont soumis, 
du fait des excédents deau et des inondations en saison des pluies, des 
irrégularités des précipitations et de la forte évaporation des eaux de 
surface en saison sèche. 
Figure 1 : Transport de leau pour la consommation familiale. 
Lapprovisionnement en eau, tant pour les hommes que pour leur bé-
tail, y apparaît comme lune des contraintes essentielles éprouvées par 
les populations rurales. Aujourdhui, les villages de cette zone ayant la 
garantie de disposer tout au long de lannée dune eau de qualité et en 
quantité suffisante peuvent se considérer comme privilégiés. 
Les pratiques paysannes, surtout pour labreuvement des animaux, 
attestent de sérieuses difficultés auxquelles les producteurs nont trou-
vé que des solutions partielles : exhaure à la main (figure 2), puits 
provisoires à renouveler fréquemment, transhumance... En outre, pour 
citer le cas du Nord-Cameroun qui sera souvent évoqué dans ce do-
cument, les investissements considérables réalisés en hydraulique vil-
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lageoise au cours des années 1980 dans cette région  creusement de 
mares par le Minepia (ministère de lélevage, des pêches et des indus-
tries animales), création et réhabilitation de 2 000 forages par la socié-
té Vergnet/FORACO, réalisation de 700 biefs dans les Monts Mandara 
par le Comité diocésain de développement et le Groupe des organis-
mes intervenants sur les biefs , ont apporté un progrès évident mais 
ne parviennent toujours pas à satisfaire lensemble des besoins en eau. 
Figure 2 : Puits traditionnel avec abreuvoir en argile à Kerawa 
(Nord-Cameroun). 
Il est un fait que linsécurité en eau encourage lémigration et consti-
tue un frein majeur au développement. Chaque organisme, sil a un 
objectif damélioration et de pérennisation des ressources naturelles, 
devrait nécessairement agir sur les points deau à usage pastoral. Cette 
priorité accordée à la gestion des points deau est issue de deux cons-
tats : 
? En labsence dun réseau bancaire installé en milieu rural, les pro-
ducteurs sont obligés de placer leurs revenus dans le cheptel. Hé-
las ! la rareté des points deau pendant quatre à cinq mois de lannée 
les oblige à limiter leurs effectifs ou à recourir aux transhumances. 
Ces mouvements de bétail comportent de nombreux risques (dispa-
rition danimaux, maladies et rackets), à tel point que certains villa-
geois, y compris des Peuls, ont abandonné les transhumances tant 
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les pertes étaient importantes, et préfèrent abreuver sommairement 
leurs animaux par exhaure au puits ; dautres ont quitté leur village 
pour sétablir dans des régions où labreuvement est moins difficile. 
Les difficultés dabreuvement ralentissent laccroissement des trou-
peaux, et par conséquent les possibilités dépargne et « dassurance 
» des exploitations contre les risques divers : sécheresse, famine, 
frais imprévus... En cas de sécheresse, labsence de sécurité en eau 
peut conduire à la catastrophe, comme ce fut le cas en 1983-1984 
dans la province de lExtrême-Nord du Cameroun dont un tiers du 
cheptel périt faute deau. 
? Au cours des années 80 et toujours au Nord-Cameroun, les services 
de lhydraulique pastorale du Minepia et dautres intervenants ont 
réalisé une centaine douvrages destinés à labreuvement des ani-
maux. Dans la plupart des cas, ces ouvrages (mares, retenues ou fo-
rages) ont été plutôt bien conçus, mais ces travaux daménagement 
ont été considérés comme terminés au moment où finissait le chan-
tier. La gestion de laménagement na jamais été prise en compte. 
Aujourdhui, ces points deau ne sont plus entretenus et senvasent 
progressivement, ce qui réduit dautant leur capacité de stockage en 
eau. Leur tarissement est de plus en plus précoce. Laccès à leau est 
totalement libre, à quelques exceptions près : bufs, chèvres, mou-
tons, ânes et chevaux entrent directement dans les points deau qui 
deviennent ainsi des foyers de contamination. Chaque éleveur se 
plaint, mais rares sont les initiatives locales qui émergent tant les 
réhabilitations de points deau sont coûteuses et difficiles à réaliser. 
Au contraire, leau se raréfiant, les conflits entre les différents grou-
pes dusagers de leau (éleveurs, pêcheurs, maraîchers) se multi-
plient. 
Investir en hydraulique ne suffit pas. Les usagers doivent aussi devenir 
capables de prendre en charge la gestion des ouvrages qui leur sont 
confiés. Au Nord-Cameroun, sur les 210 mares et retenues deau que 
compte la zone cotonnière, 13 % seulement font lobjet dun règle-
ment concernant leur utilisation, et il nexiste des instances chargées 
de la gestion que pour 11 % des aménagements hydrauliques. Dans 
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86 % des cas, les animaux sabreuvent en entrant directement dans 
leau (figure 3).  
Figure 3 : Accès direct du bétail (bovins et ovins) à un point deau. 
Il faut bien reconnaître que les points deau artificiels sont considérés 
comme la propriété de tous quand il sagit dabreuver les animaux, et 
de personne quand il sagit de les entretenir. 
Avant denvisager de nécessaires programmes de création de mares, il 
convient de savoir former les utilisateurs des points deau à leur ges-
tion et à leur entretien, et de former les agents dorganismes de déve-
loppement au conseil en vue de lélaboration de projets paysans 
dhydraulique pastorale. 
La méthode que nous proposons suit 4 étapes, décrites successivement 
dans ce guide : 
? décider de la création dun point deau dans son village ; 
? cofinancer le creusement ou la réhabilitation dun point deau ; 
? laménager ; 
? le gérer. 
? La méthode présentée dans ce guide ne doit pas être comprise comme 
une série de décisions « à faire passer » dans le village. Il sagit dune grille 
dont se sert lanimateur comme fil conducteur pour guider la réflexion et les 
prises de décision par les usagers. 
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? Chaque décision doit être réfléchie, discutée, « mûrie » et approuvée par 
les usagers de la mare. Lanimateur ne doit en aucun cas se substituer à 
eux en choisissant à leur place les différentes options de gestion de la 
mare. 
? Les eaux de surface ne sont généralement pas potables. Seules les eaux 
souterraines, surtout celles issues de nappes phréatiques profondes, ne 
présentent aucun risque pour lhomme. Aussi, lusage des mares est-il re-
commandé uniquement pour labreuvement du bétail. 
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2 Décider de la création dun point 
deau dans son village 
La création dune mare est souvent demandée par un village dans les 
cas suivants : les transhumances posent trop de problèmes, les points 
deau sont insuffisants, les techniques dexhaure ne répondent plus 
aux besoins, le troupeau ne peut plus être agrandi faute deau, une par-
tie de la population a quitté le village pour ces raisons, des points 
deau ont tari... 
Si la mare apparaît effectivement comme une réponse aux problèmes 
exprimés par une grande proportion des habitants dun ou plusieurs 
villages, lanimateur va entreprendre une « étude de faisabilité simpli-
fiée » en cinq volets avec les usagers potentiels du point deau à creu-
ser ou à restaurer : 
? la connaissance des pratiques dabreuvement du bétail ; 
? la localisation idéale du point deau (sil sagit dun nouvel aména-
gement) ; 
? lestimation des dimensions et du coût du point deau ; 
? une réflexion sur les coûts de la réhabilitation ou du creusement ; 
? les modes de gestion du point deau. 
2.1 La connaissance des pratiques 
dabreuvement du bétail 
Prendre le temps dobserver lorganisation et les pratiques des agro-
pasteurs pour faire boire leurs animaux selon la taille des troupeaux et 
des familles, en fonction des saisons et des droits sur les espaces pas-
toraux, est une phase capitale dans la démarche de lanimateur. 
Cette connaissance lui permet dévaluer limportance des contraintes 
vécues par les agro-pasteurs pour abreuver leur cheptel et de cerner 
assez rapidement ceux qui peuvent être intéressés par la réalisation 
dun point deau artificiel et ceux qui nen éprouveront aucun intérêt. 
 
 Créer et gérer un point d'eau pour les troupeaux de son village 12 
Connaître les pratiques délevage permet également dévaluer les 
coûts de labreuvement, par tête et par troupeau, et de sassurer que le 
coût dexploitation du point deau artificiel ne sera pas supérieur aux 
coûts dabreuvement en vigueur jusquà présent. 
Cette étude porte sur un échantillon des agro-pasteurs du village solli-
citant un point deau. 
2.2 La localisation idéale du point deau 
« Quel est le meilleur endroit pour creuser une mare ou un puits ? «  
Cette question revêt une dimension à la fois technique et humaine. Les 
futurs usagers de la mare doivent proposer plusieurs sites pour le creu-
sement de la mare.  
Pour une mare, lanimateur doit sassurer en premier lieu de condi-
tions topographiques et pédologiques favorables à son creusement : 
? relief en creux, site temporaire ou pérenne de convergence des 
eaux ; 
? terrain argileux ; 
? nécessité dun sondage à la tarière pour vérifier quil ny a ni sable 
ni rocher en profondeur. Un sondage à la tarière ne peut être fait à 
plus de 4 m de profondeur ; il faut par conséquent interroger les vil-
lageois sur la nature du sous-sol sils ont déjà creusé des puits à 
proximité. Il faut être vigilant : un village qui veut absolument une 
mare peut formuler des déclarations fantaisistes quant à la nature du 
sous-sol  par exemple : « Laissons le projet creuser la mare ; même 
sil y a du rocher, ça nous fera toujours un trou avec un peu deau ». 
Le sable favorise les infiltrations tandis que le rocher peu altéré em-
pêchera le creusement ; 
? cas de lemplacement de la mare prévu dans un cours deau tempo-
raire : ce choix est mauvais, car tout creusement dans le lit dun 
maayo (cours deau) sera rapidement comblé de sable et 
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dalluvions. Une mare doit toujours être creusée en tangente dun 
écoulement. 
Lanimateur apprécie ensuite si lemplacement retenu en fonction des 
critères physiques correspond aux choix humains suivants: 
? mare de village ou mare de pâturage ? Une mare située à proximité 
immédiate dun village pose peu de problèmes de sécurité, mais des 
risques de divagation des animaux dans des terrains de culture sont 
à craindre. En revanche, une mare implantée en zone de pâturages 
ne gène pas lagriculture, mais sera dune gestion plus difficile pour 
les usagers : appartenance moins évidente de la mare à une commu-
nauté bien identifiée, surveillance aléatoire, problèmes pour dépla-
cer quotidiennement la motopompe... ; 
? emplacement axé sur un passage régulier du bétail ; 
? avis favorable des chefs de village et de quartiers, éventuellement 
du sarki saanu (représentant de lautorité coutumière peule chargé 
des questions liées à lélevage) ; 
? avis de ladministration de lélevage (services de lhydraulique pas-
torale). 
Lemplacement dun point deau peut devenir une source de conflits 
entre les différents quartiers et groupes dun même village. Chacun 
souhaite une mare ou un puits devant son habitation. Le point deau 
est un enjeu : le village  ou la personne  qui le contrôle détient un 
pouvoir sur les hommes et les villages proches. 
Tout projet dhydraulique pastorale doit veiller à se prémunir 
dinévitables dérives politiciennes dans la programmation et 
lemplacement des points deau. A lapproche déchéances électorales, 
des élus peuvent être tentés denjoliver leur programme par une pro-
messe de point deau. Linsertion institutionnelle du projet doit leur 
permettre déchapper à ces influences qui risquent de compromettre à 
terme le bon fonctionnement des points deau. 
Il va de soi que la mare « offerte » par un député ou un maire devra 
fournir une eau nécessairement gratuite. Le discours de prise en 
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charge des coûts dexploitation par les usagers du point deau 
sopposera aux annonces démagogiques prononcées à loccasion de 
tournées électorales. 
2.3 Lestimation des dimensions et du coût du 
point deau 
Recensement du bétail 
Lanimateur recense succinctement les animaux que la mare va des-
servir. Un recensement du bétail nest jamais chose aisée. Les éleveurs 
redoutent systématiquement une imposition sur le cheptel et se mé-
fient de tout comptage de leurs animaux. Lanimateur doit alors par-
venir à une mise en confiance progressive des éleveurs et expliquer les 
raisons de ce recensement : 
? il est nécessaire de connaître le nombre danimaux qui utiliseront le 
point deau afin de creuser une mare qui ne soit ni trop grande et 
trop chère, ni trop petite et insuffisante. Sil sagit dun puits, il faut 
savoir sil faut en creuser un seul ou plusieurs ; 
? il faut connaître les futurs utilisateurs du point deau pour savoir 
combien de propriétaires de troupeaux vont se répartir les charges 
financières qui leur reviennent. 
Aucun recensement ne sera juste. Lanimateur doit se contenter dune 
approximation. Notre expérience montre quenviron 60 % seulement 
des effectifs bovins sont effectivement recensés. Lanimateur 
sappuiera sur la connaissance que les éleveurs ont du troupeau de 
leurs voisins et les invitera à se contrôler mutuellement. En effet, il 
serait injuste quun éleveur compte la totalité de ses animaux et paie 
des frais de participation à linvestissement en conséquence, quand 
son voisin ne déclarerait quune partie de son bétail. 
En fonction du nombre danimaux, les dimensions dune mare et son 
coût peuvent être estimés sommairement (tableau 1). 
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Volume deau 
Le volume deau correspond au stock deau nécessaire à 
labreuvement du cheptel recensé. Il est calculé en fonction : 
? du nombre danimaux ; 
? dune exploitation de la mare du 1er janvier au 1er juin, avec une 
nappe deau résiduelle dune profondeur minimum de 0,25 m. La 
mise en exploitation du point deau doit être retardée au maximum 
 en moyenne jusquen janvier dans le cas du Nord-Cameroun ; les 
premières pluies de juin permettent un abreuvement dans les par-
cours ; 
? de lévaporation (jusquà 0,6 mm/jour dans lensemble de la zone 
sahélo-soudanienne). 
Ce volume deau est calculé pour permettre une mise en eau de la 
mare tout au long de lannée, compte tenu de lévaporation et de la 
consommation. Les pentes de la mare étant obliques, le volume exact 
de la contenance de la mare est inférieur à la multiplication de la pro-
fondeur par la longueur et la largeur en surface. 
Coût 
Lestimation des coûts (tableau 1) a été réalisée à partir du coût uni-
taire moyen enregistré par le projet Dpgt lors des campagnes 1996 et 
1997, soit 1 750 F cfa/m3. Les coûts de terrassement comprennent éga-
lement la construction des ouvrages maçonnés (déversoir, exutoire...) 
et lexcavation des matériaux sous forme de talus poussé à au moins 
15 mètres des berges de la mare. 
Tableau 1 : Coûts de creusement dune mare : estimation à partir 




















(15 %)  
(F cfa) 
   350   7 500 21,4 54 % 60 × 40 × 4 13 125 000 1 970 000 
   650 11 500 17,7 44 % 70 × 45 × 5 20 125 000 3 000 000 
1 000 16 000 16,0 38 % 70 × 50 × 6 28 000 000 4 200 000 
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Ces premières données sont indispensables au démarrage des discus-
sions avec les usagers ; elles permettent dengager au plus vite un dia-
logue sur la participation financière locale qui conditionne 
laménagement. 
Elles doivent néanmoins être affinées par un topographe qui évaluera 
le volume de matériaux à déblayer pour obtenir le volume en eau re-
quis, en prenant en compte les berges obliques et la pente du terrain 
naturel, et indiquera limplantation du point deau, avec pour souci 
majeur la garantie du remplissage. 
Les volumes déterminés constituent les éléments techniques servant à 
la formulation des appels doffres. 
? En cas de réhabilitation, les coûts du chantier dépendent évidem-
ment de létat de la mare et de ses équipements, de limportance du 
comblement, des facilités daccès... 
? Il est déconseillé de creuser des mares pour labreuvement dun ef-
fectif supérieur à 1 500 têtes, tant sont néfastes pour les pâturages 
les déplacements quotidiens des troupeaux. 
? En cas de creusement dun puits pastoral (diamètre de 140 à 160 
cm), labreuvement tout au long de la saison sèche ne peut être ga-
ranti au-delà de 400 têtes. Pour ce type de puits, une profondeur de 
10 m représente un maximum, compte tenu de la puissance 
daspiration des motopompes habituellement disponibles sur les 
marchés. 
 
2.4 Les coûts de la réhabilitation ou du 
creusementtrois cas daménagement 
Trois cas de figure se présentent : 
Nouveau creusement 
Le projet prend en charge 85 % des frais de terrassement ; le solde est 
à la charge des usagers. Ainsi, la participation financière locale pour le 
creusement dune mare, qui sélève à 15 % du total des frais, varie 
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entre 2 et 4,2  millions de francs cfa (figure 1). Au terme de deux an-
nées dintervention, nous avons estimé que ce niveau de contribution 
financière locale permettait effectivement déliminer les projets oppor-
tunistes de création de mares et de déclencher une dynamique collec-
tive pour un « achat commun », sans asphyxier les ressources finan-
cières locales. 
Réhabilitation  
La participation financière locale sélève à 30 % des coûts du chantier, 
selon limportance des travaux à réaliser. 
Puits pastoraux 
Le cofinancement atteint 50 % du coût total de laménagement, soit 
environ 1,5 million de F cfa. 
Interrogation collective sur la pertinence de la dépense 
Après cette première estimation du montant de leur participation, les 
futurs usagers doivent sinterroger sur la possibilité et la pertinence de 
cette dépense. La réflexion est guidée par lanimateur en fonction des 
questions suivantes: 
? à combien vont sélever les coûts de fonctionnement de la mare ? 
Lexploitation de la mare ne va-t-elle pas être plus chère que les 
pratiques dabreuvement actuelles ?  
? cette dépense est-elle à la hauteur des moyens du village ? La mare 
va-t-elle répondre à des problèmes si cruciaux au point de justifier 
une telle dépense ? Ce montant est-il disponible localement ? 
? ne vaudrait-il pas mieux impliquer dautres villages dans la réalisa-
tion de ce point deau pour répartir les frais ? 
? le village na-t-il pas de projets plus urgents ? 
? ne serait-il pas préférable dutiliser des points deau naturels ou arti-
ficiels à proximité du village ; de profiter du projet pour aménager 
un burtol (chemin à bétail) facilitant laccès des troupeaux à 
dautres points deau ? 
? à défaut dune mare, des puits pastoraux ou une retenue, moins 
chers, ne peuvent-ils être envisagés ? 
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2.5 les modes de gestion du point deau  
Réflexion des usagers engagée par lanimateur  
Avant que la mare ou le puits ne soit creusé(e), il revient à lanimateur 
dengager une réflexion avec les usagers sur les questions suivantes : 
Qui seront réellement les utilisateurs du point deau ? 
? Un village ou un quartier exclusivement ? 
? plusieurs villages ? lesquels ? 
? son usage sera-t-il autorisé à des troupeaux de passage, transhu-
mants ou pour le marché (tchogge) ? 
? quels sont les villages qui risquent dêtre attirés par le point deau ? 
? le nombre dutilisateurs ne risque-t-il pas de dépasser la capacité du 
point deau ? 
? les propriétaires danimaux qui auront contribué au financement de 
la mare en auront-ils lusage exclusif ? 
Quelle sera la période dutilisation ?  
Lanimateur doit recommander une utilisation de la mare artificielle à 
partir du moment où les points deau naturels sont taris, de manière à 
économiser leau du point deau artificiel. 
Quels seront les animaux autorisés à sabreuver ? 
Tous les animaux, ou seulement les bufs, seront-ils autorisés à 
sabreuver au point deau  les autres étant abreuvés aux puits ou aux 
forages ? 
Les animaux vont-ils entrer directement dans la mare pour 
sabreuver ? 
Les réponses à cette question seront discutées ultérieurement avec 
lanimateur : il sagit pour linstant de sassurer de la volonté des vil-
lageois de gérer au mieux leur mare.  
Etablissement dun contrat daménagement 
Selon les réponses obtenues au cours de cette étude, lanimateur esti-
mera la faisabilité dun tel aménagement. Après cette première étape 
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qui nécessite 4 à 5 contacts, il portera un jugement sur la réalisation ou 
la réhabilitation du point deau si les trois conditions suivantes sont 
réunies : 
? accord pour la réalisation et lemplacement du point deau par la 
majorité des chefs dexploitation du village ; 
? accord pour un cofinancement local de 15 à 50 % des coûts de ter-
rassement ; 
? accord de principe pour que le point deau soit géré par ses utilisa-
teurs. 
Ces trois conditions préalables et lengagement du projet à réaliser une 
mare doivent faire lobjet dun contrat daménagement dont un mo-
dèle figure en Annexe 2. Ce contrat daménagement entérine une déci-
sion prise par lensemble des futurs usagers de la mare et fixe les en-
gagements respectifs des villageois et du projet. Une fois ce contrat 
signé par les représentants du projet et par les différentes instances 
villageoises qui vont contribuer au financement, la première étape du 
travail de lanimateur est terminée. 
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3 Faire cofinancer linvestissement 
par la communauté paysanne 
Lobjectif du cofinancement est de faire en sorte que les usagers du 
point deau en deviennent les gérants. Pour cela, les usagers doivent se 
sentir propriétaires de laménagement : la notion dappropriation 
commune devient réelle quand chaque utilisateur de la mare a fait 
leffort den payer une partie, si minime soit-elle. 
Ainsi, les usagers sont placés dans de meilleures conditions pour veil-
ler à lentretien de leur bien commun. Il existe dans chaque langue de 
nombreux proverbes pour expliquer par des termes imagés quune 
chose acquise par soi-même est toujours mieux utilisée quune chose 
reçue sans contrepartie. Lanimateur peut recourir à ces proverbes 
pour diffuser son message de responsabilisation. 
Au cours de cette étape, lanimateur aide les futurs usagers de la mare 
à recueillir les fonds nécessaires pour la contribution locale à 
laménagement. Il a en permanence le souci dune juste répartition des 
montants apportés par les utilisateurs, et de veiller à rendre impossible 
tous risques de « fuite » des fonds collectés. Ce nest pas lui qui 
contrôle, mais cest lui qui assiste les usagers pour mettre au point un 
système infaillible. Lhistoire du développement rural compte en effet 
de nombreuses collectes au dénouement malheureux, qui profitent à 
leurs promoteurs au détriment de lintérêt général. Cest ainsi que la 
plupart des producteurs ruraux éprouvent une méfiance légitime dès 
lors quils entendent parler de cotisation. 
Lanimateur peut rassurer les villageois en organisant des visites au-
près de points deau déjà aménagés par le projet, et en provoquant des 
rencontres avec des producteurs ayant participé à un cofinancement. 
Le cofinancement dun point deau par une communauté paysanne 
comprend trois phases : 
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? identifier qui peut payer ; 
? répartir les participations financières proportionnellement à la 
consommation en eau ; 
? organiser la collecte. 
3.1 Qui peut payer ? 
Pour reprendre lexemple des villages du Nord-Cameroun, quatre 
sources de financement local ont été identifiées. 
Les communes rurales 
Les communes rurales (communes) disposent de budgets qui leur 
permettent théoriquement dassurer une participation financière. A 
lheure actuelle, très peu de communes disposent de fonds nécessaires 
au financement partiel dun ou plusieurs points deau. Certaines an-
nées, leur budget ne suffit pas à leur propre fonctionnement. Néan-
moins, cette possibilité ne doit pas être écartée. 
En Afrique de lOuest, les communes rurales, moins récentes et plus 
dynamiques, peuvent être davantage sollicitées pour participer à cet 
investissement. 
Les associations de producteurs de coton  
Au Nord-Cameroun, grâce aux revenus de la culture cotonnière, les 
associations de producteurs de coton (groupements coton)  associa-
tion villageoise autogérée (Ava), association villageoise de produc-
teurs (Avp), groupe dinitiative commune (Gic)  sont souvent les seu-
les organisations du monde rural à disposer de fonds propres permet-
tant des investissements destinés à la collectivité. Elles sont donc très 
sollicitées pour toutes sortes de dépenses. 
Les revenus de ces associations ne sont pas toujours considérés 
comme la propriété des producteurs, pour qui largent de lAvp reste 
parfois compris comme contrôlé par la Sodecoton (Société de déve-
loppement de la culture cotonnière du Cameroun) et difficilement ac-
cessible. A lopposé, il est fréquent que les producteurs se dégagent de 
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leur responsabilité en demandant à lAvp dassurer la totalité du finan-
cement local de laménagement. Pour la plupart des producteurs, il est 
plus difficile de dépenser 1 000 F cfa de ses économies que 1 million 
de la caisse du groupement.  
Si lAvp finance la contribution villageoise au chantier de terrasse-
ment, les usagers risquent fort de ne pas se sentir propriétaires du 
point deau. Mais le financement du point deau peut bien évidem-
ment entrer dans le programme dinvestissement dune Avp, puisquil 
sagit dune dépense dintérêt général et qui, de surcroît, contribue à 
lintensification de la production cotonnière par labreuvement des 
bufs de trait avec une eau de meilleure qualité.  
Le projet Dpgt a plafonné à 40 % la part du financement local reve-
nant aux groupements de producteurs de coton. 
En aucun cas une association des producteurs de coton ne doit supporter in-
tégralement les frais de participation locale au creusement dun point deau. 
« Elites », notables et comités de développement 
Les « élites », vivant à lintérieur ou à lextérieur du village, peuvent 
être sollicitées, surtout si elles sont regroupées en comités de dévelop-
pement villageois. Les notables se sentent souvent investis dun devoir 
à légard du village qui les a vu naître et nhésitent pas à apporter leur 
contribution, à loccasion dune fête ou de lassemblée annuelle du 
comité de développement. Dans certains cas, la mobilisation autour 
dun projet de point deau redynamise le comité de développement. 
Dautre part, les élites peuvent faciliter le travail de lanimateur par 
une mise en confiance de la population du village, et aider à convain-
cre les villageois de la nécessité dune contribution financière de cha-
cun. 
Cette participation financière comporte un risque si les villageois se 
reportent trop sur une ou deux personnes pour financer leur part : celui 
dune appropriation du point deau par les quelques individus qui ont 
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assuré le paiement de la contribution villageoise. Ce problème est per-
ceptible pour les forages, pour lesquels la personne ayant apporté la 
somme initiale est parfois considérée comme seule propriétaire et res-
ponsable du point deau. Dans de tels cas, tous les abus de pouvoir, 
notamment des exclusions arbitraires, sont possibles. 
Les individus, futurs utilisateurs de la mare 
La cotisation individuelle (cotisation familiale) est incontournable, 
même si elle est, de premier abord, difficile à organiser et dun rapport 
moindre que les subventions dune Ava ou dun comité de dévelop-
pement. Son bon déroulement est révélateur de la volonté des paysans 
davoir un point deau au village et permet despérer la mise en place 
dun système de gestion efficace et respecté. 
Ainsi, une collecte récoltant peu dargent et entraînant des disputes 
permet à lanimateur danticiper sur dinévitables discordes et sur une 
gestion conflictuelle du point deau. Dailleurs, une collecte ne don-
nant aucun résultat conduira lanimateur à interrompre ses activités et 
à reporter la date du creusement ou de la réhabilitation. 
Lorganisation de la collecte est une opération délicate. Elle ne peut 
pas être totalement à la charge du village et de ses associations. Lors 
de cette phase, lanimateur ne doit pas sous-estimer ses fonctions sous 
prétexte dune nécessaire responsabilisation maximale des villageois. 
Au contraire, il doit jouer à ce moment-là un rôle darbitre et 
dorganisateur indispensable. 
Lannexe 3 présente les différents montages financiers mis en uvre 
au cours des campagnes 1996, 1997 et 1998 du projet Dpgt au Nord-
Cameroun. Durant ces trois années, sur les 318 millions de F cfa in-
vestis par le projet dans 20 aménagements hydro-pastoraux, 49 mil-
lions de cofinancements, soit 15 %, ont été mobilisés par les villages. 
Jusquen 1997, les groupements de producteurs de coton représen-
taient le bailleur de fonds paysan le plus impliqué avec 70 % du mon-
tant total des cofinancements locaux. Ce nétait plus le cas en 1998, 
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année au cours de laquelle, à lexception des communes, tous les types 
de cofinanceurs locaux  participaient, à hauteur denviron un tiers 
chacun (figure 4). 
Figure 4 : Origines et répartition des cofinancements paysans pour 
la création dun point deau : lexemple de 6 sites au Nord-
Cameroun (année 1998). 
Dans le yaere (dépression inondable) de Moulvoudaye (département 
du Mayo-Kani au Cameroun), les travaux de réhabilitation 
daménagements hydro-agricoles ont été estimés à 35 millions de F 
cfa. Un travail danimation auprès de 53 villages a permis daboutir en 
deux ans à une contribution financière locale de 10,5 millions de F cfa 
(soit 30 % du total) répartie de la manière suivante: 
? commune rurale de Moulvoudaye : 500 000 F cfa (5 %) ; 
? huit groupements de producteurs de coton : 6 875 000 F cfa 
(65 %) ; 
? cotisations familiales : 3 125 000 F cfa (30 %). 
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3.2 Répartir les participations financières 
proportionnellement à la consommation en 
eau 
Recensement 
Pour que la collecte soit équitable, cest-à-dire proportionnelle à la 
consommation en eau des familles, et fiable, cest-à-dire sans risque 
de détournement, le recensement préalable des familles dusagers et 
de leur cheptel est indispensable. Ce travail est essentiel. Lanimateur 
peut sappuyer sur les paysans responsables de lAva ou sur le sarki 
saanu (définition p. 13). Il sagit de dénombrer, quartier par quartier, 
famille par famille, le nombre danimaux qui vont utiliser le point 
deau. De ce recensement dépendent les montants dont chaque famille 
doit sacquitter pour avoir accès au point deau. 
Les recensements danimaux sont sujets à des déclarations sous-
évaluées dans la mesure où les producteurs craignent tous dêtre im-
posés en fonction du bétail quils possèdent. Ils peuvent également ne 
pas vouloir cotiser proportionnellement à leur cheptel. Pour éviter de 
telles déclarations, la mesure à adopter avec les autorités coutumières 
est de doubler la contribution financière par tête danimal non déclaré 
lors du recensement, au moment où ces animaux accéderont au point 
deau. 
Unités de consommation en eau 
Les unités de consommation en eau (UCE) correspondent à des équi-
valences pour calculer la consommation des différents animaux. Nous 
avons adopté une équivalence très simple : 
1 UCE = 60 litres = consommation journalière pour : 1 buf = 1 cheval = 5 
moutons = 5 chèvres. 
Compter 60 litres deau par jour par tête est excessif, mais cest à des-
sein qua été déterminée cette norme. Un buf de taille moyenne (de 
250 kg environ), en milieu tropical sec, a besoin de boire 30 litres par 
jour en saison chaude. Cette moyenne sélève proportionnellement 
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aux temps de déplacement du troupeau. Mais ce ne sont pas ces 
maxima qui ont justifié le fait de porter à 60 litres les unités de 
consommation en eau journalière dun buf. Nous avons surtout tenu 
compte : 
? des déclarations sous-évaluées deffectifs dans les troupeaux par 
leurs propriétaires, évoquées plus haut  environ 40 % des animaux 
ne sont pas déclarés, même lorsquil est expliqué quil sagit de ca-
librer une mare ; 
? des éventuels accroissements du troupeau, par achat ou en fonction 
de certaines pratiques sociales. Des troupeaux entiers sont parfois 
mis en « pension » auprès dun membre de la famille établi à 
proximité dun point deau ; 
? dune anticipation sur des pertes en eau accidentelles et difficiles à 
prévoir : infiltrations importantes, évaporation supérieure à la 
moyenne... ; 
? des éternels mauvais payeurs, avec lesquels il faut composer pour 
équilibrer un budget. 
Cette surestimation statistique se justifie par la préoccupation de ga-
rantir labreuvement tout au long de la saison sèche et dappuyer les 
usagers pour établir des budgets dexploitation prévisionnels un peu « 
gonflés », afin de subvenir aux charges financières en toute autono-
mie. 
Rappelons que lensemble des cotisations individuelles ou familiales 
correspond au montant total de la contribution financière du village, 
moins les participations de lAvp, du comité de développement, et 
éventuellement de la commune rurale. 
Le total des cotisations individuelles ou familiales est ensuite divisé 
par le nombre total dUCE du village ; nous obtenons ainsi un montant 
par UCE. Pour connaître le montant de la cotisation familiale, il suffit 
de multiplier ce résultat par le nombre dUCE par famille. Le montant 
à payer par chaque famille est alors déterminé de manière proportion-
nelle au nombre danimaux quelle possède. 
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Exemple : la réhabilitation de la mare du village de Marbaï (Nord-
Cameroun) 
Prenons lexemple du village guiziga de Marbaï, situé dans lOuest du 
département du Diamare au Nord-Cameroun, et qui a contribué au 
financement de la réhabilitation de sa mare, creusée quelques années 
plus tôt par le service dhydraulique pastorale. 
Au total, les 5 quartiers de Marbaï comptent 550 UCE. Selon notre 
estimation en fonction dun surcreusement de près de 4 200 m3, les 
coûts de réhabilitation de la mare sélèvent à 7 296 000 F cfa. Le pro-
jet Dpgt exige 30 % de cofinancement local, soit environ 2 millions de 
F cfa. Après assemblée générale, le groupement de producteurs de co-
ton de Marbaï décide de subvenir à cette dépense à raison de 1,5 mil-
lion de F cfa ; restent à trouver 500 000 F cfa. 
Cette somme de 500 000 F cfa est divisée par les 550 UCE du village, 
soit 910 F cfa par UCE. Nous complétons alors le tableau de recense-
ment pour les quartiers et les familles de Marbaï en multipliant par 
910 F cfa le nombre dUCE (tableau 2). 
Pour des raisons pratiques, ce tableau ne présente que le détail de deux 
quartiers du village de Marbaï. 
Il peut être reproché aux animateurs de singérer dans lorganisation 
des cotisations, ce qui, habituellement, revient aux villageois. En fait, 
cet appui permet de bâtir les fondations dun système de gestion placé 
sous la responsabilité des usagers de la mare. Cette base doit être 
saine, équitable et exempte de tout détournement ou malversation : 
lintervention dun animateur est pleinement justifiée. 
En outre, ce nest que lorsque le montage financier est bouclé, lorsque 
la contribution locale est intégralement réunie, que les engins se dé-
placent pour réaliser le point deau. 
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Tableau 2 : UCE et contributions individuelles à la réhabilitation de 
la mare du village de Marbaï (Nord-Cameroun). 
Quartiers Usagers UCE Contribution à 
linvestissement 
(F cfa) 
















3 640 F 
5 460 F 
8 190 F 
3 640 F 
3 640 F 
3 640 F 
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1 820 F 

































7 280 F 
4 550 F 
910 F 
5 460 F 
4 550 F 
6 370 F 
910 F 
6 370 F 
3 640 F 
2 730 F 
1 820 F 
12 740 F 
2 730 F 
8 190 F 
11 830 F 
Autres quartiers 
du village 
65 usagers 434 394 940 F  
Total 89 usagers 550 500 500 F 
3.3 Organiser la collecte 
Quand lancer les cotisations ? 
Au Nord-Cameroun, lorganisation de la collecte doit être effectuée 
avant la période de commercialisation du coton, de manière à récupé-
rer les contributions individuelles le jour même du paiement du coton. 
En effet, la vente de coton est lune des premières sources de revenus 
monétaires dans la région. Le paiement est effectué en un ou deux ver-
sements pour tous les cultivateurs dun même village. Tous les futurs 
usagers de la mare ont à ce moment de largent liquide. Cest le jour 
idéal pour lacquittement des cotisations familiales. 
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Nous insistons pour que le règlement des cotisations se fasse le jour 
même du paiement du coton. En quelques jours, largent du coton est 
dépensé et la cotisation pour la mare aura tôt fait dêtre oubliée. Il faut 
néanmoins reconnaître que la cotisation pour le financement dun 
point deau nest que lun des nombreux postes de dépenses dont le 
paiement intervient le jour du paiement du coton : remboursement de 
dettes, achats de céréales, de petit bétail, de biens déquipement... 
Qui collecte ? 
Sil nest pas possible dorganiser le règlement des cotisations le jour 
même du paiement, le village nomme des responsables de collecte par 
quartier. Ces personnes sont choisies pour leur honnêteté et leur sé-
rieux. Il convient de les soulager de cette charge en procédant à des 
dépôts le plus fréquemment possible. Les sommes collectées sont 
consignées sur des registres tenus par des villageois lettrés. 
A quoi va servir largent collecté ? 
Le projet na pas véritablement besoin de cet argent pour creuser ou 
refaire un point deau. Il ne fonctionne pas comme une entreprise pri-
vée qui a besoin de bénéfices pour poursuivre ses activités. Les som-
mes recueillies dans les villages pour les points deau ne sont jamais 
encaissées par le projet ; elles restent la propriété du village et permet-
tent de subvenir aux frais annexes au terrassement: 
? achat dune motopompe et de tuyaux ; 
? installation dune clôture ; 
? construction dabreuvoirs et dune dalle anti-bourbier ; 
? produits de traitement de leau ; 
? plantations... 
Les montants collectés sont parfois supérieurs à ces dépenses. Le 
solde de largent peut être utilisé de deux manières: 
? versement dans la caisse « mare », notamment pour veiller au fonc-
tionnement la première année, période pendant laquelle le système 
de gestion peut ne pas être immédiatement efficace ; 
? constitution dun fonds dinvestissement local, afin de financer par 
de l« argent villageois » des projets individuels ou collectifs 
 
 Créer et gérer un point d'eau pour les troupeaux de son village 30 
conçus par certains des cotisants. Il faut dans ce cas prévoir la mise 
en place dun bureau villageois chargé dapprouver les projets pro-
posés et de concevoir des contrats de prêt, qui, notamment, notifient 
les échéances et garanties de remboursement. Cette possibilité est 
envisageable si le fonds dépasse largement les besoins 
déquipement du point deau, ce qui est rarement le cas. 
Où déposer largent des cotisations ? 
Il sagit là dun vrai problème, pour lequel il nexiste pas de solution 
idéale. 
Garder largent au village est difficilement concevable pour les raisons 
suivantes : risque de vol, responsabilité pesante attribuée à une seule 
personne, tentation dutiliser ces fonds pour des emprunts individuels 
avec remboursements aléatoires... 
Le dépôt à la banque ninspire pas confiance : au Cameroun, de nom-
breux comités de gestion de forages ont définitivement perdu leurs 
fonds déposés dans certains établissements. De plus, les banques ne se 
trouvent que dans les capitales provinciales et néprouvent aucun inté-
rêt à légard des groupements ruraux. 
La meilleure solution serait de déposer largent dans un coffre-fort 
villageois, mais peu de villages en sont équipés.  
Il reste encore la possibilité de déposer largent sur un compte postal 
ou sur le compte dune société, la Sodecoton de lAvp dans le cas du 
Nord-Cameroun. Ces deux solutions ont leurs avantages et leurs 
contraintes. La société, en cas de bilan négatif du groupement coton-
nier, pourrait se rembourser en soldant le compte.  
Ouvrir un compte suppose lexistence préalable dune organisation reconnue 
et homologuée par lEtat : ce peut être une association ou un groupe 
dinitiative commune. 
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Lanimateur peut sappuyer sur les compétences danimateurs ou 
dorganismes spécialisés dans lhomologation de groupements 
paysans. Pour éviter une réaffectation de dernière minute, les subven-
tions accordées par la commune rurale ou par le comité de dévelop-
pement doivent être déposées le plus tôt possible sur un compte ban-
caire ou postal. 
Comment traiter avec les personnes qui refusent de cotiser ? 
Les personnes nayant pas contribué financièrement à la création du 
point deau ne peuvent pas y conduire leur troupeau. Si elles changent 
davis le jour de louverture de la mare, une surtaxe doit être appli-
quée. Cette règle doit être appliquée sans concession ; elle peut para-
ître trop sévère, mais elle est la condition fondamentale au bon fonc-
tionnement du point deau. Le montant de cette surtaxe est fixé par les 
usagers. Son application ne peut entrer en vigueur que par 
lintermédiaire de la chefferie, qui peut encaisser une commission sur 
les taxes réellement perçues.  
Lapplication de ces amendes résulte de négociations entre les usagers 
et la chefferie. Elle est indispensable, sans quoi laccès payant au point 
deau deviendrait progressivement gratuit, ce qui rendrait impossible 
toute forme de gestion. 
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4 Aménager une mare 
Figure 5 : Creusement dune mare en chantier HIMO (haute inten-
sité de main-duvre). 
Si les usagers de la mare estiment que les animaux ne doivent plus 
entrer directement dans la mare, lanimateur proposera laménagement 
dessiné figure 7, avec différentes options. 
4.1 La mare de A à Z :  les éléments constitutifs 
du point deau 
Abreuvoirs 
Ils sont construits en béton 
armé étanchéifié. Leur 
nombre dépend de la taille 
des troupeaux. Leurs re-
bords ne doivent pas être 
trop hauts pour permettre 
labreuvement des jeunes 
animaux et des petits rumi-
nants. Ils seront disposés 
sur un sol bien aplani pour 
un remplissage maximal. Ils peuvent être équipés dun système de vi-
dange (figure 6). 
 
 
Figure 6 : Bufs à labreuvoir. 
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Figure 7 : Modèle daménagement de mare 
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Arbres 
Une plantation darbres autour de la mare sert 
de brise-vent (figure 7). Leur ombre atténue 
les effets de lévaporation. Les usagers de la 
mare peuvent profiter du fait que la mare est 
clôturée pour réussir ces plantations. Des ar-
bres fruitiers conviennent (ils valorisent da-
vantage laménagement), ainsi que certaines 
essences fourragères ; en revanche, il vaut 
mieux éviter les espèces trop gourmandes en 
eau : eucalyptus, neem... Une ceinture 
darbres autour de la mare crée une ambiance 
plus fraîche, propice au repos des animaux... 
et des bergers. 
Bassin de décantation 
Ce bassin est creusé en amont de 
la mare. Il ralentit les eaux et pro-
voque un dépôt des matériaux 
charriés par leau. Ce bassin, sil 
est curé régulièrement, évite un 
envasement trop rapide de la 
mare. Cette opération de curage 
peut être réalisée par des usagers 
bénévoles ou par de la main-
duvre rémunérée par la caisse « 
mare ». Il est recommandé de 
procéder au curage annuellement. 
Clôture : barbelé ou épineux 
Deux sortes de clôture peuvent 
empêcher la divagation du bétail 
dans leau : soit une clôture en 
barbelé, assez chère mais fiable, 
qui nempêchera pas les petits 
ruminants de sapprocher de la 
 
Figure 8 :  Arbres 
pour ombre 
 
Figure 9 : Bassin de décanta-
tion 
 
Figure 10 :  Clôture 
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mare, soit une haie faite de branchages dépineux. Lidéal est de pré-
voir une haie vive dépineux en retrait de la clôture. Dans le contexte 
du Nord-Cameroun, nous recommandons lAcacia nilotica. Cette haie 
vive pourra se développer à labri du barbelé ou des branchages. Elle 
sera régulièrement taillée pour une croissance en ramifications hori-
zontales. 
Dalle 
Aux abords des abreuvoirs, il est impératif de prévoir une dalle anti-
bourbier sans laquelle les animaux senfoncent dans la boue. Cette 
dalle peut être remplacée par un épan-
dage de graviers, qui devra être renou-
velé tous les deux ou trois ans. 
Déversoir 
Le déversoir est un ouvrage maçonné 
canalisant les eaux entre le bassin de 
décantation et le fond de la mare. Sans 
cet ouvrage, les eaux cisaillent le flanc 
de la mare. Leau qui remplit la mare 
passe obligatoirement par le déversoir. 
Exutoire 
Lexutoire est un ouvrage maçonné par 
lequel le trop-plein deau est guidé pour 
sortir de la mare sans en éroder la partie 
la plus basse. Si la mare fonctionne 
correctement, toutes les eaux en excès 
sortent par lexutoire. Souhaitable, cet 
ouvrage nest pas toujours indispensa-
ble, notamment dans le cas dun rem-
plissage de la mare par inondation géné-
ralisée. 
 
Figure 11 : Déversoir 
 
Figure 12 : Exutoire 
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Gardien 
Le gardien de la mare est choisi par les usagers. Il 
est chargé de transporter, de démarrer et dentretenir 
la motopompe. Il contrôle si les usagers de la mare 
sont à jour de leurs cotisations. Il informe les diri-
geants de linstance de gestion de la mare des pro-
blèmes éventuels : conflits avec un usager forçant le 
passage, destruction de la clôture, érosion de ber-
ges... Il est rémunéré par le compte « mare », soit 
par forfait, soit par commission sur les cotisations 
réellement payées. 
Gérant 
Le gérant de la mare est choisi par les usagers. Il peut y avoir plu-
sieurs gérants. Il met à jour les registres de cotisations, gère le stock 
de carburants et de lubrifiants, tient une caissette pour subvenir aux 
frais courants. Il est rémunéré par le compte « mare ». 
Motopompe 
La motopompe ne doit pas rester en 
permanence près de la mare. Elle est 
rangée dans lhabitation du gardien et 
ramenée chaque jour à la mare, poussée 
ou portée sur un vélo. Son entretien est 
assuré par le gardien de la mare. Il est 
préférable quelle ne soit utilisée que 
pour la mare. Certaines personnes in-
fluentes du village peuvent être tentées de lutiliser pour des cultures 
maraîchères personnelles ou pour leur propre puits : le règlement de la 
mare doit proscrire ces utilisations individuelles ou envisager des lo-
cations. 
 
Figure 13 :   
Gardien 
 
Figure 14 :  Motopompe 
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Talus 
Les déblais extraits de la mare sont dis-
posés à 20 mètres du creusement, sous 
forme dun talus placé perpendiculaire-
ment au sens des vents dominants. Ils 
contribuent ainsi à limiter lévaporation. 
Un fossé peut être creusé au pied du 
talus pour évacuer les pertes de terre 
foisonnée afin quelles ne glissent pas 
vers le bassin de la mare. 
Traitement de leau 
Leau de la mare peut être traitée dans les abreuvoirs avec des produits 
désinfectants, achetés par la caisse « mare ». Le dosage des produits 
est déterminé en fonction du volume deau à traiter. 
Tuyaux 
Les tuyaux sont souples ou durs, et enterrés. Les tuyaux souples, 
moins chers et mobiles, sont préférés par les usagers des mares. 
  
 
Figure 15 :  Talus 
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5 Gérer un point deau 
La gestion dune mare par ses utilisateurs nécessite une réflexion des 
usagers sur trois séries de questions: 
? qui est responsable du point deau ? 
? combien coûte lexploitation du point deau ? qui paie ? 
? quelles sont les règles dutilisation ? 
Ces questions doivent être formulées par lanimateur ; les réponses 
sont données par les paysans. Lanimateur donne son point de vue 
pour guider la réflexion (figure 16). 
 
Figure 16 : Réunion des usagers dun point deau. 
5.1 Qui est responsable du point deau ? 
Chaque utilisateur est responsable de laménagement quil a partiel-
lement financé. Cependant, 100 ou 200 personnes ne peuvent agir si-
multanément et efficacement sans passer par la constitution dune ins-
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tance exécutive et par une représentation de leur groupe et de leurs 
intérêts. 
La création dun organisme officiellement reconnu apparaît nécessaire 
dans la plupart des cas. Ce groupe nest pas une fin, mais un moyen 
pour gérer le point deau, ses comptes, et pour faire appliquer les rè-
gles dutilisation par lensemble des usagers. 
Il nexiste pas de statut idéal pour ce type dorganisation paysanne : 
lanimateur informera les usagers des différents types de groupements 
(association, coopérative, groupe dinitiative commune, groupement 
dintérêt économique...), en évoquant leurs atouts et leurs faiblesses. 
Les usagers choisiront le modèle dorganisation qui leur semble 
convenir le mieux. 
Au sein du groupement choisi, interviennent, outre les membres habi-
tuels dun bureau exécutif, le gardien et le gérant dont les attributions 
ont été décrites plus haut (chapitre 4) et dont les postes doivent être 
créés. La durée de leur mandat, le niveau de leur rémunération et les 
modalités de sélection sont déterminés par lassemblée des usagers. 
Lorsquil effectue le suivi de la gestion du point deau, lanimateur 
apportera des éléments devant la communauté des usagers pour exa-
miner avec eux lefficacité et lhonnêteté des responsables de 
linstance de gestion. 
5.2 Combien coûte lexploitation du point deau 
et qui va payer ? 
Le fonctionnement du point deau avec un système dexhaure par mo-
topompe a un coût. Le prix de ce fonctionnement doit être pris en 
charge par les usagers. Il nest pas concevable quil en soit autrement, 
sinon cela signifierait que lexploitation du point deau coûte trop cher 
et quil faut des apports dargent extérieurs, ce qui reviendrait à dire 
que le point deau nest économiquement pas viable. Sa raison dêtre 
serait remise en cause ; il aurait mieux valu ne pas le creuser. 
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Lexploitation dun point deau peut devenir au contraire une activité 
rentable, source de profits pour la communauté qui le gère. Même si 
les marges bénéficiaires ne sont pas élevées, les frais de fonctionne-
ment du point deau doivent être couverts par les revenus de 
lexploitation. 
Largent du coton ne doit pas être utilisé à cet effet : il est préférable 
que les budgets des groupements cotonniers soient consacrés à de 
nouveaux investissements ayant chacun des modes de fonctionnement 
autogérés. 
Il est à retenir que le financement des frais de fonctionnement par une 
seule personne ou une seule famille peut provoquer un accaparement 
de la mare au profit dun petit nombre de privilégiés. Des exclusions 
dusagers opposés pour des raisons ethniques, politiques ou familiales 
peuvent être décidées par ces « payeurs ». 
Compte dexploitation prévisionnel 
Pour le calcul et la répartition des frais de fonctionnement, lanimateur 
présente un compte dexploitation prévisionnel de la mare. 
Charges 
Il sagit de prévoir avec les usagers lensemble des charges nécessai-
res au bon fonctionnement de la mare et den évaluer les coûts. Parmi 
ces charges, lanimateur prévoit: 
? le carburant, les lubrifiants et les pièces courantes pour la moto-
pompe ; 
? lachat dun vélo, dune brouette ou dun pousse pour le transport 
de la motopompe ; 
? lindemnité du gardien ; 
? lindemnité du gérant, voire du comité de gestion ; 
? les frais de déplacement des responsables (pour aller à la poste ou à 
la banque, pour rencontrer lanimateur, pour relancer les non-
payeurs...) ; 
? lentretien annuel des canalisations, le curage du bassin de décanta-
tion et lachat de matériel à main (pelles, pioches, brouettes...) ; 
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? la tuyauterie complémentaire (lorsque le niveau de la mare est très 
bas), et le remplacement de la tuyauterie ; 
? limpression des cartes daccès ; 
? les fournitures (bidons, cahiers, registres, carnets de reçus, stylos, 
tampons...) ; 
? des produits désinfectants... 
Une provision pour le surcreusement de la mare dici quelques années 
ne peut sajouter à ce budget prévisionnel. Cela représente de trop 
lourdes charges qui fixeraient les coûts dexploitation à des niveaux 
très élevés. 
Les usagers se prononcent sur les montants à verser, sur la période 
dutilisation de la mare et de fonctionnement de la motopompe, et sur 
la nécessité ou non de provisions. Un coût dexploitation par saison 
sèche est ainsi défini de manière concertée. Cette dépense est ensuite 
rapportée aux unités de consommation en eau (UCE) par famille pour 
calculer le montant des redevances annuelles. 
Pour dissiper toute confusion dans lesprit des usagers qui peuvent se 
plaindre de payer deux fois la mare ou le puits, il faut clairement dis-
tinguer la cotisation de la redevance: 
? La cotisation est de largent pour acheter. 
? La redevance est de largent pour faire fonctionner. 
Recettes 
Le compte dexploitation prévisionnel doit également définir les recet-
tes ; celles-ci ont pour origine: 
? la vente des cartes daccès ; 
? le solde de lexercice précédent ; 
? le produit des amendes et des surtaxes ; 
? les taxes sur les troupeaux de passage ; 
? les locations de matériels (peu recommandées) ; 
? divers dons et subventions. 
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Le montant des recettes prévues doit être obligatoirement supérieur ou 
égal au montant des dépenses. 
Lexemple du village de Marbaï (Nord-Cameroun) 
Reprenons lexemple de Marbaï au Nord-Cameroun. Avec lappui 
dun animateur du projet Dpgt, les usagers de la mare de Marbaï ont 
déterminé, en début de saison sèche, le budget de fonctionnement de 
la première année dexploitation et ont décidé de régler avant le 1er 
janvier de chaque année la redevance proportionnelle aux UCE afin de 
subvenir aux diverses dépenses.  
Tableau 3 : Budget prévisionnel dexploitation de la mare de Mar-
baï (Nord-Cameroun). 
Dépenses* Quantité Coût unitaire  
(F cfa) 
Coût total  
(F cfa) 
Carburant 300 l 400 F 120 000 F 
Lubrifiants 5 l 1 300 F 6 500 F 
Contenant du carburant 1 bidon 4 000 F 4 000 F 
Provision des pièces et réparation  Forfait  15 000 F 
Brouette 1 20 000 F 20 000 F 
Indemnité du comité de gestion  Forfait  40 000 F 
Indemnités du gérant et du gardien 
(chacun) 
5,5 mois 4 000 F 44 000 F 
Déplacements Forfait  10 000 F 
Entretien du bassin de décantation Forfait  20 000 F 
Impression des cartes daccès 10 500 F 5 000 F 
Consommables du secrétariat Forfait  1 000 F 
Total   305 500 F 
Recettes (F cfa)    
Solde de la caisse « mare »   124 000 F 
Cotisations individuelles   181 500 F 
Total   305 500 F 
* Cette prévision des dépenses ne tient pas compte de lamortissement de la motopompe 
quil faudra certainement changer dans moins de 5 ans, le coût damortissement dune 
pompe sélevant à environ 60 000 F cfa annuels sur 5 ans. Il peut ne pas être retenu dans 
le budget prévisionnel si les usagers ont lassurance dun financement extérieur (comité 
de développement..). 
Les usagers de cette mare envisagent dutiliser la mare du 1er janvier 
de chaque année jusquau 15 juin, ce qui représente près de 165 jours 
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dexploitation. Le budget prévisionnel dexploitation de la mare de 
Marbaï se présente comme sur le tableau 3. 
Pour équilibrer ce budget, 181 500 F cfa doivent être répartis entre les 
usagers. Entre le recensement initial et le premier jour dexploitation 
de la mare, le cheptel de Marbaï est passé de 550 à 560 UCE, ce qui 
correspond désormais à une redevance individuelle de 325 F cfa/UCE 
pour toute la durée de la prochaine saison sèche. 
Ce coût dexploitation est nettement inférieur au coût de 
labreuvement avant le creusement de la mare (déplacements réguliers 
ou saisonniers vers les cours deau, creusement de puits, exhaure ma-
nuelle). Le détail des redevances annuelles par famille du village de 
Marbaï figure dans le tableau 4. 




Noms des familles UCE Contribu-
tions (F cfa) 
Redevan-
ces (F cfa) 
















3 640 F 
5 460 F 
8 190 F 
3 640 F 
3 640 F 
3 640 F 
3 640 F 
1 820 F 
1 300 F 
1 950 F 
2 925 F 
1 300 F 
1 300 F 
1 300 F 
1 300 F 
650 F 

































7 280 F 
4 550 F 
910 F 
5 460 F 
4 550 F 
6 370 F 
910 F 
6 370 F 
3 640 F 
2 730 F 
1 820 F 
12 740 F 
2 730 F 
8 190 F 
11 830 F 
325 F 
2 600 F 
1 625 F 
325 F 
1 950 F 
1 625 F 
2 275 F 
325 F 
2 275 F 
1 300 F 
975 F 
650 F 
4 550 F 
975 F 
2 925 F 
4 225 F 
Autres quartiers du 
village  
65 usagers 434 394 940 F 141 050 F 
Total 89 usagers 560 509 600 F 182 000 F 
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Le paiement des redevances est noté sur un registre par le gérant, par 
le trésorier ou par une tierce personne désignée par lassemblée des 
usagers. Une carte (de type carte didentité, sans photo) peut éventuel-
lement être remise aux personnes ayant cotisé, de manière à faciliter la 
tâche du gardien de la mare. 
Ce dernier est chargé de veiller à ce que les animaux conduits aux 
abreuvoirs appartiennent à des éleveurs à jour de leur cotisation. Dans 
le cas contraire, des sanctions peuvent être appliquées de concert avec 
la chefferie. 
5.3 Quelles sont les règles dutilisation ? 
Lors dune assemblée avec les usagers, lanimateur engagera une ré-
flexion sur la prise de décisions concernant la façon dont la mare sera 
utilisée. Il lui revient de poser des questions qui susciteront un débat 
au sein du groupe dusagers (figure 16). A titre indicatif, nous propo-
sons les questions suivantes : 
? Qui a droit daccès aux abreuvoirs ? Peut-on admettre la présence 
de troupeaux dont les propriétaires nont pas payé de cotisations à 
linvestissement ; si oui, doivent-ils payer plus cher, et combien ?  
? Leau contenue dans la mare suffira-t-elle pour un usage par des 
troupeaux qui nont pas été pris en compte dès le début ? 
? Comment les « non-payeurs » seront-ils exclus ? dans quelle me-
sure pourront-ils utiliser à nouveau la mare ? 
? Quelles seront les dates douverture et de fermeture de la mare ? 
Qui en décidera et comment ? 
? Quels seront les actes que les usagers pourront considérer comme 
des infractions : lavage du linge, des cyclomoteurs ou même de per-
sonnes, dans la mare ou dans les abreuvoirs ; animal divaguant dans 
la mare ?... 
? Quel sera le barème damendes, quel en sera le montant ? Qui les 
fera appliquer : le groupe dusagers ou la chefferie ? le groupe 
dusagers relayé par la chefferie ? le sous-préfet ? Lapplication des 
sanctions nécessite-t-elle une rémunération ?  
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? Qui arbitrera les conflits, et comment ? 
? Quels seront les documents de gestion de la mare (registres, livres 
de compte...) ? Qui les tiendra à jour ? 
Ces questions reprennent le volet 4 de létude de faisabilité simplifiée, 
mais il est probable quun certain temps sécoulera entre les premières 
rencontres et la fin du chantier. Il reviendra à lanimateur de vérifier si 
les premières dispositions sont toujours dactualité, ou si des modifi-
cations simposent aux yeux des usagers. 
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6 Conclusion 
En conclusion, rappelons quelques points essentiels : 
1 Ce canevas méthodologique ne doit en aucun cas être appliqué « à 
la lettre » et se substituer à une réflexion des paysans sur la nécessi-
té, lutilisation et la gestion dun point deau artificiel. 
2 La connaissance du coût de labreuvement avant laménagement est 
indispensable pour évaluer avec les éleveurs la viabilité économi-
que du point deau. Des coûts dexploitation dune mare trop élevés 
condamnent systématiquement la pérennité de laménagement. 
3 Une mare désaffectée, partiellement envasée, piétinée par les bufs, 
aux abreuvoirs fendus et dont la clôture a été détruite, est le reflet 
des relations qui prévalent entre ses usagers. Il ne faut pas vouloir 
réparer à tout prix ce quune population divisée et hétérogène ne 
parviendra pas à gérer ensuite. 
4 Lanimateur a pour interlocuteurs des personnes en majorité illet-
trées. Il est indispensable de mettre au point des supports visuels 
permettant la compréhension des modes de calcul du cofinancement 
et des divers modes de gestion. Lefficacité des visites de points 
deau cofinancés et autogérés nest plus à démontrer. 
5 La mare est un aménagement de dernier recours. Le puits pastoral, 
surtout sil est associé à de petites retenues améliorant en amont 
linfiltration des eaux dans le sol, est préférable, tant par son coût de 
revient plus faible que par la meilleure qualité de son eau. La ges-
tion par les usagers en est dailleurs plus facile. 
6 La viabilité de la gestion du point deau par ses usagers dépend 
étroitement de la bonne qualité des réalisations techniques. Un ef-
fort particulier doit être fait pour sassurer du remplissage régulier 
des mares et des puits. Un tarissement précoce, des abreuvoirs non 
étanches, un remplissage partiel dune mare, sont autant de facteurs 
de conflits entre les utilisateurs, et dinterruption définitive du sys-
tème de gestion. 
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Annexe 1: Mémento pour les 
animateurs « Gestion de mares » 
1) Premiers contacts 
Note n° 1 
? Historique de la demande (lettre dun notable, dun groupement, 
dun chef, idée de lanimateur, etc.) ; 
? villages concernés par le point deau et personnalités rencontrées ; 
? description du point deau (sil sagit dune réhabilitation) ; 
? analyse des pratiques dabreuvement. Estimation du coût de 
labreuvement par UCE (unité de consommation en eau) et par ex-
ploitation ; 
? observations sur la nécessité dune nouvelle mare ou dune réhabili-
tation. Lanimateur doit donner un avis sur lampleur des besoins en 
eau ; 
? choix du type daménagement à retenir : puits par biefs, puits sans 
bief, nouvelle mare, réhabilitation de mare, retenue. 
2) Trois accords de principe 
Note n° 2 sur lacceptation ou le refus des conditions suivantes et les 
difficultés prévisibles (lanimateur doit estimer la capacité des usagers 
à gérer leur futur point deau). 
? Accord des usagers sur lemplacement du point deau (sil sagit 
dune nouvelle mare ou dun puits) ; 
? accord sur le cofinancement ; 
? accord pour un système de gestion, avec accès payant à leau et em-
pêchement de laccès direct du bétail. 
Cette note doit restituer linformation transmise aux responsables ad-
ministratifs locaux (services de lélevage, sous-préfecture, cheffe-
rie...). 
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3) Montage technique 
? Recensement du cheptel en UCE par quartier et par famille ; 
? sondage par creusement manuel, avec un éventuel complément à la 
tarière ; 
? après levés topographiques, réalisation de 2 plans : situation ac-
tuelle, et après aménagement (calibrage en fonction du recense-
ment, positionnement en fonction de lécoulement des eaux) ; 
? devis ; 
? choix des équipements annexes (motopompe, type de clôture, nom-
bre dabreuvoirs...) ; 
? contrat daménagement (Annexe 2). 
Rédaction de la note n° 3 comprenant le tableau de recensement, les 
deux plans, le devis, le contrat daménagement et un texte 
daccompagnement portant sur les difficultés rencontrées. 
4) Montage financier 
? Evaluation de la participation financière locale : au moins 15 % 
pour une nouvelle mare, au moins 30 % pour la réhabilitation dune 
mare, jusquà 100 % lorsquil sagit de puits pastoraux ; 
? identification des différentes sources de financement : contributions 
individuelles proportionnelles à la taille du cheptel familial, comités 
de développement, groupements de producteurs de coton, commu-
nes rurales, autres projets... 
? répartition des montants entre les différentes sources de finance-
ment avec un montant minimal des contributions individuelles (au-
tour de 40 % de lensemble du financement dorigine locale) ; 
? assemblées générales pour le déblocage de fonds sil y a participa-
tion financière dun groupement de producteurs de coton ; 
? organisation de la collecte par famille en fonction des UCE, choix 
local des responsables de collecte ; 
? décision locale sur les dates déchéance de paiement, distribution 
des certificats dengagement ; 
? décision locale sur le lieu de dépôt de largent collecté ; 
? décision locale relative aux « non-payeurs ». 
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Rédaction de la note n° 4 récapitulative de cette phase avec mention 
des difficultés rencontrées. 
5) Conception du système de gestion 
? Attirer lattention des usagers  si ce nest déjà fait , sur lintérêt 
quil y a à monter une instance de gestion de la mare ; choisir des 
responsables et un ou plusieurs gardiens ; déterminer le statut de ce 
comité ; 
? établir les règles dutilisation du point deau ; 
? rédiger un règlement dutilisation du point deau conçu avec les 
usagers ; 
? informer tous les usagers des dispositions qui ont été prises ; 
? voir avec la chefferie les modalités dapplication des sanctions à 
légard des contrevenants ; 
? établir un budget prévisionnel dexploitation et répartir les coûts de 
fonctionnement sur lensemble des usagers selon les UCE. 
Rédaction de la note n° 5 récapitulative de cette phase avec mention 
des difficultés rencontrées. 
6) Engagement et suivi des travaux 
? Rédaction des offres techniques, comprenant un descriptif des tra-
vaux à réaliser ; 
? analyse des réponses aux appels doffres dépouillées par la commis-
sion des marchés du maître douvrage ; 
? explications complémentaires aux conducteurs, matérialisation par 
piquet des zones à terrasser ; 
? pointage des heures de travail réelles ; 
? réception provisoire ; 
? réception définitive. 
Rédaction de la note n° 6 récapitulative de cette phase avec mention 
des difficultés rencontrées. 
 
 Créer et gérer un point d'eau pour les troupeaux de son village 50 
7) Suivi du système de gestion 
? Former les usagers à la gestion dun point deau ; 
? noter les écarts par rapport à ce qui est prévu dans le règlement et 
aménager ce dernier si nécessaire ; 
? suivre les rentrées des redevances annuelles ; 
? observer lapplication effective des sanctions ; 
? observer les modes dintégration ou dexclusion des troupeaux 
étrangers. 
Rédaction de la note n° 7 détaillée sur la mise en uvre et les problè-
mes du système de gestion de la mare. 
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Annexe 2 : Modèle de contrat 
daménagement dune mare 
CONTRAT DAMÉNAGEMENT DE LA MARE DE . . . . . . . . . .  
Entre les soussignés, 
le comité de gestion de la mare de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
représenté par son président, M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
et le projet « Point deau », représenté par M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
« animateur mare » à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
il a été convenu ce qui suit.  
1) Description de laménagement 
Le présent contrat porte sur la réalisation dune mare artificielle de m 
× m × m à . . . . . . . . . . .  
En tenant compte de lévaporation et du nombre danimaux, le volume 
en eau de cette mare doit atteindre . . . . . . . m3 pour subvenir aux be-
soins dabreuvement du bétail des usagers de la mare tout au long de 
la saison sèche. Ce volume est calculé à partir du recensement sur dé-
claration des usagers qui a enregistré . . . . .  unités de consommation 
en eau (UCE), soit . . . . . . bufs, . . . . .  petits ruminants, . . . . . . . 
ânes et chevaux. 
La mare sera de forme rectangulaire avec des pentes de 1 à 2 sur 3. 
Leau entrera par un « déversoir » et sortira par un « exutoire ». Ces 
deux ouvrages seront construits en béton armé. 
Laccès direct des animaux dans la mare sera strictement interdit. 
Leau sera pompée et déversée dans un ou plusieurs abreuvoirs. La 
mare, une fois creusée, sera ceinte dune clôture de fil barbelé en trois 
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rangées soutenue par des piquets métalliques en fer à T de 30 mm 
dépaisseur et de 1,50 m de hauteur dont 0,30 m enfoui. 
Une haie vive établie côté mare, en Acacia nilotica ou autre arbuste 
épineux, renforcera la clôture barbelée. 
2) Engagements du projet 
Le projet Point deau sengage à : 
? financer le chantier de terrassement : creusement et réalisation des 
ouvrages en béton armé. Le montant de ce chantier sélève environ 
à . . . . . . . . . . . F cfa ; 
? implanter les limites de la mare en fonction de ses dimensions et du 
sens de lécoulement des eaux ; 
? creuser la mare par le biais dentreprises compétentes choisies sur 
appel doffres ; 
? veiller à la bonne exécution des travaux, à savoir : 
? atteindre un volume en eau total de . . . . . . . . m3, 
? creuser un bassin de décantation denviron 300 m3, 
? déblayer les matériaux sous forme de talus à 15 m des berges de   
la mare, 
? façonner une contre-pente autour des berges pour éviter toute en-
trée deau « parasite » dans la mare, 
? construire un exutoire et un déversoir en béton armé ; 
? payer lentreprise conformément au marché ; 
? conseiller les usagers de la mare pour la réalisation 
daménagements annexes (clôture et abreuvoirs) ; 
? concevoir avec les usagers un système de gestion de la mare sur la 
base dun compte dexploitation prévisionnel et par lapplication 
dun règlement intérieur ; 
? aider le comité à établir un budget prévisionnel de fonctionnement 
de la mare pour la première année ; 
? conseiller le comité pour la mise en place dune haie darbres épi-
neux autour de la mare ; 
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? informer les usagers sur les coûts dexploitation de leur mare et les 
conseiller, si nécessaire, pour une amélioration de la gestion du 
point deau. 
3) Engagements du comité 
Le comité de gestion de la mare sengage à : 
? déterminer la localisation du point deau sur un terrain favorable, le 
long dun axe de passage des troupeaux et dans un endroit qui 
convient à lensemble des usagers ; 
? constituer la liste nominative des futurs usagers de la mare (proprié-
taires de troupeaux de bovins, dovins et de caprins) et des animaux 
quils possèdent ; 
? contribuer au financement de laménagement à raison de 15 % du 
coût total du chantier de terrassement, soit  F cfa. Cette somme se-
ra versée dans un compte dépargne postal à . . . . . . . . . . . . . ., spé-
cifique à la gestion de la mare. Ce compte sera ouvert avant la réali-
sation des équipements annexes (abreuvoirs, clôture...) ; 
? financer les frais de mise en place des ouvrages annexes ; 
? acheter les matériaux utiles à la mise en place des abreuvoirs et de 
la clôture ; 
? choisir un maçon ou une entreprise pour la construction des abreu-
voirs et laménagement de la clôture ; 
? acheter une motopompe, avec sa tuyauterie ; 
? acheter les plants darbres nécessaires à la végétalisation des abords 
de la mare et à la constitution dune haie vive dépineux. Ces plants 
peuvent être produits au village par des pépiniéristes conseillés par 
les techniciens du projet Point deau ; 
? planter en quinconce une haie dAcacia nilotica (ou autre), sur un 
bourrelet obtenu par labour ; 
? semer ou bouturer lespace entre les berges et les talus par des gra-
minées pérennes ; 
? planter si possible des arbres dombrage de part et dautre du talus ; 
? concevoir un système de gestion en vue dune utilisation durable de 
la mare ; 
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? nommer et rémunérer un ou plusieurs gardiens de la mare et indem-
niser les membres du bureau du comité de gestion ; 
? veiller au bon entretien du matériel de pompage, des abreuvoirs, et 
au curage régulier du bassin de décantation ; 
? établir un budget prévisionnel dexploitation à chaque début de sai-
son sèche. 
4) Responsabilités 
Dès la fin du chantier, lensemble des usagers ayant contribué indivi-
duellement au cofinancement de la mare de . . . . . . . . . . . . . . sont dé-
clarés propriétaires du point deau. 
Par conséquent, ils en deviennent les seuls responsables tant pour son 
entretien que pour sa gestion. 
La réception définitive du point deau sera prononcée au mois 
doctobre ou de novembre 20 . . . . . par une commission composée 
des signataires du présent contrat, dun représentant du projet Point 
deau et par 1entrepreneur. 
Un appui technique et des conseils en matière dentretien et de gestion 
seront fournis par léquipe du projet Point deau pendant une durée 
dau moins deux ans. 
Le système de gestion de la mare sera conçu par le comité de gestion 
avant la fin du chantier prévue pour la fin de la saison sèche 20 . . . . . 
Les règles dutilisation de leau détermineront : 
? les modalités daccès à la mare ; 
? les droits et devoirs de chaque usager de la mare ; 
? les modes de décision concernant louverture et la fermeture de la 
mare ; 
? le taux des redevances annuelles par UCE ; 
? la gestion des fonds collectés lors de lexploitation de la mare ; 
? la ou les personnes chargées de gérer ces fonds ; 
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? la ou les personnes chargées de procéder aux achats des produits 
nécessaires au fonctionnement de la mare (carburant, lubrifiants, 
pièces détachées, plants darbres...) ; 
? le taux de rémunération des gardiens et le montant des indemnités 
de chacun des membres du comité de gestion ; 
? les sanctions contre les contrevenants aux règles daccès de la mare. 
Ce système de gestion devra être approuvé par la majorité des utilisa-
teurs de la mare. Le comité de gestion rédigera un procès-verbal dans 
lequel les règles daccès à la mare seront consignées. Ce procès-verbal 
sera soumis aux autorités coutumières et préfectorales (préfet et sous-
préfet) qui pourront intervenir en cas de litige. 
Pendant au moins deux ans, un suivi technique de la gestion sera assu-
ré par le projet ; par conséquent, lanimateur effectuera deux ou trois 
visites mensuelles afin détablir une évaluation annuelle. 
5) Clauses particulières 
En cas de non respect des engagements suscités, chacune des deux 
parties peut dénoncer ce contrat. 
Le projet Point deau se réserve le droit dinterrompre le chantier sil 
estime insuffisante la participation financière aux travaux des futurs 
usagers de la mare. 
Une copie du présent contrat sera déposée à la préfecture de . . . . . . et 
à la sous-préfecture de . . . . . . . . . . . 
A  . . . . . . . . . . . . . . . ., le  . . . . . A  . . . . . . . . . . . . . . . ., le  . . . . . 
Pour le comité de gestion  Pour le projet Point deau 
de la mare de . . . . . . . . .  
le Président lAnimateur mare 
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Annexe 3 : Exemple dinvestissement 
pour la création de points deau 
Tableau 5 : Part de la contribution locale et de ses diverses com-
posantes dans linvestissement pour la création de points deau : 
le cas du projet Dpgt au Nord-Cameroun au cours des campagnes 
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Annexe 4 : Consultation dentreprises 
de travaux publics pour le 
creusement dune mare artificielle 
Projet « Point deau » 
(Maître duvre) 
MARE DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1) Nature du chantier 
Le projet Point deau envisage de financer le creusement dune mare 
artificielle à . . . . . . . . . ., département de . . . . . . . . . . . . . . . 
2) Caractéristiques techniques 
Les dimensions de cette mare sont les suivantes : 
? . . . . . . . m de profondeur ; 
? . . . . . . . m de longueur ; 
? . . . . . . . m de largeur. 
Le volume en eau requis est de . . . . . . . . . . m3 (calculé à partir du 
niveau de lexutoire). 
Les matériaux déblayés seront repoussés sous forme de talus à au 
moins 15 m des berges de la mare. Une contre-pente denviron 1 % 
sera façonnée autour des berges pour éviter toute entrée deau « para-
site » dans le bassin central de la mare. 
Un bassin de décantation de 300 m3 sera creusé en amont de la mare. 
Un déversoir en béton armé (15 m3) sera construit entre le bassin de 
décantation et la mare. Un exutoire en béton armé (15 m3) sera cons-
truit au point de sortie des eaux. 
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Limplantation de la mare est à la charge du projet Point deau. Des 
plans de la mare et de louvrage en béton armé sont joints à ce dossier 
de consultation. 
3) Délais 
Le chantier commencera dans le courant du mois de . . . . . . . . . . . . 20 
. . . . . Les travaux seront impérativement terminés 60 jours à compter 
de la date de notification du marché. 
Une visite du site est prévue à lattention des entreprises soumission-
naires le . . . . . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . . . ., topographe Point deau, 
et M. . . . . . . . . . . . ., animateur Point deau, accueilleront les entrepri-
ses au secteur de    . . . . . . . . . . . . . . . . . . à 08 h 00 précises. 
Loffre de prix parviendra sous pli fermé en 2 exemplaires avant le . . . 
. . . . . . . . . . 20 . . . . ., 12 h 00, à : 
M. le Gestionnaire du projet Point deau 
BP n° . . . . ., ville de . . . . . . . . . . . . . 
Le dépouillement des offres se tiendra lors de la Commission des 
Marchés du projet Point deau du . . . . . . . . . . . . . . . .  20 . . . . . . . 
Lanalyse de ces offres sera effectuée à partir du  . . . . . . . . . . . . . . 20 . 
. . . . 
4) Contrôle du chantier et modalités de paiement 
Le marché ne donne lieu à aucune avance de démarrage.  
Le premier paiement dun montant égal à 20 % du marché intervient 
dès achèvement du creusement de 30 % du volume en eau prévu.  
La mesure de ce volume est effectuée par le topographe Point deau 
dès que lentreprise en fait la demande. 
Le second paiement, dun montant de 70 % du marché, intervient en 
fin de chantier, dans un délai dun mois à compter de la réception pro-
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visoire des travaux par une commission mixte « Point deau »/comité 
de gestion du point deau/entreprise. 
La levée de la caution bancaire plus le solde de 10 % sont condition-
nés par la réception définitive programmée en fin de saison des pluies 
(octobre ou novembre 20 . . . . .). 
5) Présentation et analyse des offres 
Les lettres de consultation seront retirées auprès du projet Point deau 
à . . . . . . . . . . . . . . . . . et à . . . . . . . . . . . . . . . . . , moyennant le ver-
sement de frais de dossier dun montant de . . . . . . . . . . . . . 000 F cfa. 
Les prix seront présentés TTC. Loffre précisera les moyens mis en 
uvre par lentreprise, la durée du chantier et lacceptation des char-
ges précisées ci-dessus. 
Les offres seront présentées avec un cautionnement bancaire dun 
montant de . . . . . . . . . . . . . 000 F cfa. La caution sera jointe à loffre. 
Les critères de sélection retenus sont les suivants : 
Bulldozer disponible 
La disponibilité dau moins un bulldozer dune puissance équivalente 
à un D7 Caterpillar équipé de « rippers » est demandée : 
? En cas de propriété, lentreprise joindra à son offre une copie certi-
fiée conforme du certificat dimmatriculation et de lattestation 
dassurance de lengin. 
? En cas de location, lentreprise joindra à son offre une copie certi-
fiée conforme du certificat dimmatriculation et de lattestation 
dassurance de lengin, ainsi quun engagement écrit du propriétaire 
pour la location de son engin à lentreprise soumissionnaire. 
? Dans les deux cas, lentreprise précisera le lieu de garage de lengin 
et acceptera toute visite dune équipe du projet Point deau. 
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Références en creusement de mare artificielle 
Lentreprise présentera dans son offre une copie des dossiers corres-
pondant à des creusements de mare artificielle réalisés par ses soins au 
cours des 3 dernières années. Lemplacement du point deau et ses 
caractéristiques techniques seront précisés. Des photos peuvent ac-
compagner loffre. 
Coût unitaire du volume en eau 
Différent du volume déblayé, ce coût unitaire correspond au cubage 
du volume deau réel, calculé à partir du niveau de lexutoire. 
Les offres ne détaillant pas les deux premiers points (« Bulldozer » et 
« Références ») ne seront pas retenues. Toute pièce manquante entraî-
nera automatiquement le rejet de loffre. 
 
 Annexe 5 : Modèle de marché pour un creusement de mare 61
Annexe 5 : Modèle de marché pour un 
creusement de mare 
Le maître duvre : 
Projet « Point deau » 
BP n° . . . . ., ville de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MARCHÉ POUR LE CREUSEMENT  
DE LA MARE DE . . . . . . . . . . . . . . . . 
Entreprise : 
Objet : creusement dune mare artificielle dun volume en eau de . . . . 




Signé le : 
Notifié le : 
Enregistré le : 
Financement : projet Point deau 
Entre les soussignés, 
Projet Point deau  
BP n° . . . . ., ville de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . représenté par M. 
. . . . . . . . . . . . . ., Directeur général, dune part, 
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et lentreprise . . . . . . . . . . . . . . . ., représentée par Monsieur le Direc-
teur, dénommée ci-après « lEntrepreneur », dautre part, 
il a été convenu ce qui suit. 
CAHIER DE PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 
Chapitre 1 : GénéralitésArticle 1. Objet du marché 
Le présent marché a pour objet le creusement dune mare artificielle 
dun volume en eau de . . . . . .  m3. 
Lieu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Financement : Projet Point deau. 
Article 2.  Procédure de la passation du marché  
Le présent marché est passé après consultation restreinte dentreprises. 
Article 3. Pièces constitutives du marché  
Les pièces constitutives du marché comprennent des pièces écrites et 
des pièces dessinées. 
Pièces écrites : 
? lacte dengagement de lEntrepreneur ; 
? le cahier des prescriptions administratives ; 
? le bordereau de prix unitaires ; 
? le devis estimatif et quantitatif avec prix unitaires ; 
? le cahier des clauses techniques. 
Pièces dessinées : 
? un croquis en perspective cavalière de la mare. 
Documents dordre général ; pour ce qui nest ni contraint, ni précisé 
au présent cahier des prescriptions administratives et au devis, 
lEntrepreneur sera soumis : 
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? aux décrets n° ............. et ............. du ................................ portant 
réglementation des marchés publics ; 
? aux cahiers des clauses administratives générales applicables aux 
marchés des travaux publics mis en vigueur par larrêté n° ............. 
du ................................ 
Article 4. Attributions du chef de service et de lingénieur  
Pour lapplication des dispositions du présent marché et des textes 
généraux auxquels il se réfère, il est précisé que : 
? les attributions du chef de service sont dévolues au Directeur géné-
ral du projet Point deau ; 
? les attributions de lingénieur sont dévolues au responsable du pro-
jet Point deau pour la province de . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le maître duvre étant le Directeur général du projet Point deau, 
toutes les dispositions utiles devront être prises pour quil (ou ses re-
présentants choisis et notifiés à lEntrepreneur parmi les agents de sa 
Direction) ait libre accès au chantier et puisse avoir communication de 
tous document techniques sy rapportant, de manière à pouvoir exer-
cer à son gré pendant toute la durée des études ou des travaux, un 
contrôle intermittent de lopération en plus du contrôle permanent ef-
fectué par lingénieur. 
Article 5. Nature du marché  
I1 sagit dun marché à prix global et forfaitaire, non révisable. Dans 
les montants du total des travaux de la soumission, sont inclus : main-
duvre, frais de matériel et matières consommables, tous les frais 
dinstallation, de règlement du chantier, les frais détudes, dessais, les 
faux frais et sujétions, les frais généraux, bénéfices, droits, impôts et 
taxes de toutes natures. 
Sont notamment compris dans les faux frais, les droits de douane 
éventuels, les droits dexploitation de carrière, les frais entraînés par 
lapplication de la législation en vigueur du travail, la sécurité et 
lhygiène du personnel de chantier. 
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Dune façon générale, la soumission est réputée avoir tenu compte 
pour létablissement de ses prix de toutes les dispositions obligatoires 
et dexigences énoncées par le dossier de consultation et pouvant 
éventuellement avoir une influence sur la détermination de ses prix. 
Article 6. Montant du marché  
Le montant des travaux faisant lobjet du présent marché est fixé à la 
somme de .................. francs cfa. 
Il résulte de lapplication des prix unitaires du bordereau de prix ap-
pliqués aux quantités estimées. 
Chapitre 2 : Exécution des travaux 
Article 7. Documents à fournir par lEntrepreneur  
1) Dans les dix jours qui suivent la notification de lapprobation par le 
projet Point deau des plans dexécution, le programme dexécution 
du marché sera transmis à lingénieur. II comporte les documents sui-
vants : 
? le plan dinstallation générale du chantier ; 
? létat détaillé du matériel devant être utilisé sur le chantier et son 
évaluation ; 
? les prévisions de main-duvre et son encadrement ; 
? le planning détaillé dexécution des travaux faisant ressortir 
lachèvement du chantier dans les délais prévus. 
Toutes les modifications importantes apportées au programme 
dexécution ne pourront être appliquées quaprès réception de laccord 
écrit du projet Point deau, notamment en ce qui concerne le personnel 
dencadrement et les déplacements de matériel. LEntrepreneur devra 
apporter aux documents les modifications qui seront éventuellement 
prescrites par le projet Point deau dans un délai de quinze (15) jours à 
compter de leur notification. Le visa accordé natténuera en rien la 
responsabilité de lEntrepreneur. 
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Les plans, dessins de détail et les notes de calcul lui seront retournés, 
soit visés par le projet Point deau, soit accompagnés dobservations 
dans un délai de quinze (15) jours, à partir de leur réception. Passé ce 
délai, les dessins visés ci-dessus seront considérés comme acceptés. 
Le visa accordé natténuera en rien la responsabilité de lattributaire. 
Le retard apporté par lEntrepreneur dans la présentation des docu-
ments visés ci-dessus donnera lieu, sans mise en demeure, à 
lapplication dune pénalité fiscale égale à 10 000 F cfa par jour de 
retard. 
Tous les plans et documents seront fournis en trois exemplaires. 
2) Pendant toute la durée des travaux, le planning dexécution des tra-
vaux devra être constamment tenu à jour, compte tenu de 
lavancement des travaux. II sera établi chaque fin de semaine à la 
diligence et aux frais de lEntrepreneur. 
Article 8. Délais dexécution  
Le programme global des travaux devra être achevé dans un délai de 
quarante jours à compter de la notification du marché. 
Article 9. Cas de force majeure  
Les délais de livraison ci-dessus ne seraient susceptibles de modifica-
tion avec accord des parties quen cas de force majeure et suivant 
lappréciation de lAdministration. 
Article 10. Contrôle des travaux  
Les travaux sont placés sous contrôle de lingénieur qui pourra délé-
guer des agents pour le représenter sur le chantier. 
Article 11. Ordres de service  
Les ordres de service de commencement, de modification, de cessa-
tion absolue ou ajournement des travaux doivent être signés par le 
chef de service. 
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Article 12. Réceptions  
1) LEntrepreneur avisera le projet Point deau de la livraison dix (10) 
jours au moins avant la date quil prévoit pour la réception. 
2) La réception provisoire sera prononcée à la fin du chantier. 
Il sera rédigé un procès-verbal de réception provisoire indiquant éven-
tuellement les rectifications à apporter avant la réception définitive. 
3) La réception définitive sera prononcée en début de saison sèche, 
avant le 15 novembre 20 . . . . .  
 
Chapitre 3 : Dispositions financières 
Article 13. Règlement du marché  
13.1. Ce marché ne donne lieu à aucune avance de démarrage. Le pro-
jet Point deau établira les bordereaux de paiement. Les paiements 
interviendront de la façon suivante : 
1) Premier paiement : dun montant égal à 20 % du marché, soit 
...................... F cfa, il sera effectué dès achèvement du creusement de 
30 % du volume en eau prévu. La mesure de ce volume est effectuée 
par le topographe Point deau. 
2) Second paiement : en fin de chantier, dun montant de 70 % du 
marché, soit  ...................... F cfa, il sera effectué dans un délai dun 
mois à compter de la réception provisoire des travaux par une com-
mission mixte « Point deau »/comité de gestion du point 
deau/entreprise. 
3) Solde du paiement (10 %) : il sera versé en fin de saison des pluies 
à la réception définitive des travaux. 
13.2. Les paiements seront effectués au compte n° ........................... 
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Article 14. Caution de bonne exécution  
LEntrepreneur sengage à constituer dans les vingt (20) jours suivant 
la notification du marché, un cautionnement de bonne exécution de 
10 % du marché qui lui est attribué. II pourra être remplacé par une 
caution personnelle et solidaire dun établissement bancaire agréé par 
le ministère de 1économie et des finances. Ce cautionnement sera 
restitué ou la caution libérée après réception définitive des travaux. 
Article 15. Pénalité de retard de livraison  
Lorsque le délai contractuel de livraison auquel sest engagé le sou-
missionnaire dans sa soumission est dépassé, et sous réserve des sursis 
éventuellement accordés, lEntrepreneur encourt, sans mise en de-
meure préalable, une pénalité qui sera calculée suivant la formule : 
? 1/2 000e du montant du marché par jour calendaire de retard du ler 
au 30e jour ; 
? 1/1 000e du même montant par jour calendaire de retard au-delà du 
30e jour. 
Le calcul de la pénalité pour retard est arrêté à la date de la réception 
provisoire. I1 est rappelé que la valeur initiale du marché est la valeur 
indiquée dans la soumission. 
En cas de retard de remise des documents contractuels, les pénalités 
sont fixées à ...................... F cfa par jour de retard. 
 
Chapitre 4 : Prescriptions diverses Article 16. Remise en état 
des lieux  
Après achèvement de la totalité des travaux, lEntrepreneur sera tenu 
denlever tous les matériaux, outillages, engins qui ne seraient pas 
propriété du maître duvre. 
Il devra pourvoir à la finition des travaux dans leur intégralité. 
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Il devra veiller à lévacuation des matériaux en excédant, au nettoyage 
et à la remise en état des lieux ; ces tâches devront être exécutées dans 
un délai de dix (10) jours à dater de la réception provisoire. 
Article 17. Timbre et enregistrement  
Le marché sera à timbrer et enregistrer par les soins de lEntrepreneur 
en cinq (5) exemplaires originaux. 
Article 18. Contestation entre les parties contractantes  
Tous litiges survenant entre les parties contractantes dans le cadre du 
marché doivent faire lobjet dune tentative de conciliation par entente 
directe. 
A défaut de réglementation, tout différend sera tranché par la juridic-
tion compétente. 
Article 19. Sous-traitants  
Néant. 
Article 20. Résiliation  
Le présent contrat est résilié de plein droit dans les cas prévus à 
larticle .......... du décret n° ............. du ................................ portant 
réglementation des marchés publics. 
Article 21. Brevets dinvention  
LEntrepreneur devra sentendre, sil y a lieu, avec les propriétaires et 
les possesseurs de licences dont il voudrait appliquer ou aurait appli-
qué les procédés. Il paiera les redevances nécessaires et garantira le 
projet Point deau contre toute poursuite. 
Article 22. Entrée en vigueur  
Lentrée en vigueur du présent marché interviendra le jour de la notifi-
cation ; ce jour sera pris comme origine des délais. 
Ville de . . . . . . . . . . . . .,         Ville de  . . . . . . . . . . . . ., 
le . . . . . . . . . . . . . . . . . .          le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Pour le projet Point deau,       Pour lEntrepreneur, 
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Adresses utiles
CIRAD, Le Centre de cooperation internationale en recherche agro-
nomique pour le developpement 
La libraire du CIRAD, TA 283/04, Avenue Acropolis, , 34398, Mon-
pellier, France 
Telephone: ; Fax: +33(0)4675547 
E-mail:librairie@cirad.fr; web:www.cirad.fr  
TCA, Centre Technique de Cooperation Agricole et Rurale 
PO Box, , 6700 AJ, Wageningen, Netherlands 
Telephone: ; Fax: 31(0)317460067 
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Glossaire
Liste des sigles employés 
Ava : Association villageoise autogérée 
Avp : Association villageoise de producteurs 
Gic : Groupe dinitiative commune 
Dpgt : projet Développement paysannal et gestion de terroirs, Came-
roun 
Minepia : Ministère de lélevage, des pêches et des industries anima-
les, Cameroun 
Sodecoton : Société de développement de la culture cotonnière du 
Cameroun 
UCE : Unité de consommation en eau 
 
 
